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Friedrich Dethloff — barrierefreie Neugestaltung Schulhof
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Barrierefreie Neugestaltung Schulhof / AuBenanlagen
-2. BA-

Regionale Schule Friedrich-Dethloff-Schule

17192 Waren (Miiritz)

Schlussbericht Sachstand:

1. Allgemeines:

Vorhabentrager ist die Stadt Waren (MUritz), vertreten durch das Amt fir Bau, Umwelt und
Wirtschaftsférderung.

Der Vorhabenbereich befindet sich im Westteil des Stadtgebietes ,Papenberg” éstlich an-
grenzend an die Grundstlcke Papenbergstra3e und nérdlich vom Kirschenweg gelegen.

Der 2. BA umfasst den Nordhof ab Schuleingang Nord innerhalb jetziger Umzaunung einschl.

Eingang Ost (,Besuchereingang®), Haupteingang und Zugang zum Sportplatz und Gebaude-
flucht Sport-/Turnhalle Ostseite.

2. Bauliche Umsetzungen:

Bisher wurden (ber den 2. BA realisiert, abgenommen und abgerechnet:
Los 1:
- Abbrucharbeiten / Baufeldfreimachung
- RW-Kanal; Neubau einschl. StraBen-/Hofentwasserung
- Schulhof-/Flachenbefestigungen inklusive Barrierefreiheit(Rampenlésungen)
- Ausstattungen; vor allem Neuordnung Fahrradabstellanlage(Niveaulosung)
- TW-Leitung(im Baufeld als Hindernis von der H6henlage her; Uberdeckung & AZ-Leitung)
Los 2:
- Zaunbauarbeiten, Rickbauten und Neubauten; insbesondere an hoch liegender ->
- -> Fahrradabstellanlage
- Fahrradstanderiberdachung

3.  Weitere Leistungen / Restleistungen:

Bis zum 2. Quartal 2019 wurden folgende Restleistungen abgeschlossen:

Los 1:
- Grunanlagen(Pflanzungen)

Los 2:
- Gelander an Rampe und seitlicher Treppe(-> Seiteneingang am Ost-Giebel)
Far die Gesamtleistungen der Lose 1 und 2 erfolgten die Abnahmen am 23.11.2018 und
03.05.2019 sowie die Schlussrechnungen einschlieBlich Prifung durch die Ortliche Bau-
Uberwachung.



